
Scala Programmkino
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Kalenderwoche
Ferien farblich gekennzeichnet

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Laufzeit Ausschreibung 20 5 5 5 5

Bindefrist 15 5 5 5

Vorankündigung Beauftragung 1 1

Beauftragung 1 1

0

Demontage Lüftung Kino 1-3 5 5

Demontage MSR Kino 1-3 3

Montage LFT Kino 1-3 22 5 5 5 5 2

Montage MSR Kino 1-3 19 5 2 5 5 2

Montage KVS System Kino 1-3 2 2

0

Demontage Lüftung Kino 4 2 2

Demontage MSR Kino 4 2 2

Austausch Motoren Kino 4 1 1

Einbau KVS Kino 4 3 3

Einbau MSR Kino 4 7 5 2

0

Inbetriebnahmen 9 2 5 2

0

0

0

0

0

0


