2025

Kalenderwoche

Ferien farblich gekennzeichnet
Laufzeit Ausschreibung

Vorankiindigung Beauftragung

Demontage Liftung Kino 1-3
Demontage MSR Kino 1-3
Montage LFT Kino 1-3
Montage MSR Kino 1-3
Montage KVS System Kino 1-3

Demontage Liftung Kino 4
Demontage MSR Kino 4
Austausch Motoren Kino 4
Einbau KVS Kino 4
Einbau MSR Kino 4

Inbetriebnahmen

Scala Programmkino
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